

Concept lijst ambities en projecten - Programma Muiden

Status	Lopende plannen en projecten	Achterliggend beleids- of ambtestuk	initiatiefnemer en deelnemende partijen (n.t.b.)	fase/planning (n.t.b.)	financiën/raming (n.t.b.)	opmerkingen
U	Krijgsman Uitvoering woningen Krijgsman - In totaal maximaal 1.300 woningen, die worden opgeleverd in verschillende fasen	Gooise Meren plannen en projecten	KNSF	In uitvoering	Dekking kostenprojectmana gement en begeleiding/toetsing uit leges bouwvergunningen	Ontwerpen en bestekken door KNSF worden getoetst door gemeente. Dit jaar wordt eerste deelplan openbare ruimte opgeleverd. (vaststellingsovereenkomst)
B/A	Inpassing kleinschalige voorzieningen - Winkels, horeca, sport of een gezondheidscentrum	Gooise Meren plannen en projecten	Gemeente			- Bepalen wat benodigd is (voorzieningscan) - Onduidelijkheid over locatie winkels en voorzieningen en bijbehorende kosten binnen de Krijgsman
U	Uitvoering openbare ruimte - Bij de inrichting van de wijk spelen groen en water, de openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische waarden een grote rol	Gooise Meren plannen en projecten				- Aandachtspunt: te weinig openbare ruimte en te smalle wegen (belemmeringen calamiteiten)
B	Inpassing basisschool (IKC) - Kinderopvang	Gooise Meren plannen en projecten	Gemeente	Start bouw april 2020, oplevering medio 2021, opening sept. 2021		Bouwaanvraag ingediend Ontwerp schoolplanning afmaken
U	Uitvoering ontsluiting Bredius en Krijgsman - Maxisweg	Gooise Meren plannen en projecten	Gemeente	In uitvoering, medio 2020 gereed	Uitvoeringskrediet	
U	Bruggen over Trekvaart - Twee bruggen voor langzaam verkeer en één brug voor auto's + bushaltes	Ontsluitingsweg A1- De Krijgsman/Bredius inclusief drie bruggen over de Trekvaart				
B	Batterijpark in de Krijgsman - Een waterrijk park, waar recreatie mogelijk is - Drie zones: 1) bloemen en grassen 2) grasveld om te spelen en om eventueel evenementen te houden 3) avontuurlijke speelzone met bankjes - Park is bereikbaar via bruggetjes en is auto- en bootvrij	Gooise Meren plannen en projecten	KNSF	Ontwerpfase	Onderdeel van de Krijgsman, kosten voor rekening KNSF	In ontwerp (eigen participatietraject)
U/A	Ligplaatsen t.b.v. bewoners binnen plangebied Krijgsman	Gooise Meren plannen en projecten	KNSF	Ontwerp/uitvoeringseringfase	Onderdeel van de Krijgsman, kosten voor rekening KNSF	Wordt per deelplan opgeleverd. Er kan nog niet gevarren worden, daarvoor moet de sluis eerst geschikt gemaakt worden. Bewoners betalen canon aan gemeente voor het onderhoud van de vaarwegen. (gemeente wordt nautisch beheerder)

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterhaallocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

U/B	Bredius Uitvoering ontwikkeling Brediuspark - Woonrijp maken locatie sporthal / hockeyvelden - 2 hockeyvelden, een oefenveld, een sporthal en 90 woningen (BP gaat uit van minder) bijkomen (waarvan 50 sociale huur) - 2 Voetbalvelden reeds aanwezig	Gooise Meren plannen en projecten	Gemeente	1 of 2 Hockeyvelden incl. parkeren en ontsluiting : september 2020 Sporthal gereed eind 2021, woningen gereed 2023	Uitvoeringskrediet Hockeyvelden. Ontsluiting en parkeren uit grondexploitatie	Voor woningbouw herzien bestemmingsplan - 2 Voetbalvelden reeds aanwezig. Huidige kantine verwijderen als sporthal klaar is
U	Uitvoering beplantingsplan groenzone Bredius	Gooise Meren plannen en projecten Beplantingsplan/VO groenzone Bredius	Gemeente	Medio 2021		- Incl. verwijderen Maxisweg (deel vanaf Weesperweg) - Oostzijde en de helft van zuidzijde is reeds uitgevoerd
B	Bestemmingsplan herziening Bredius - I.v.m. verdichting woonprogramma		Gemeente	Vaststelling eind 2020		Aanpassing BP, omdat het huidige BP de gewenste mate van verdichting niet toestaat
Schootsvelden Zuidoost						
B	Verleggen Mariahoeveweg - Verleggen van de Mariahoeveweg, 80km gebiedsontsluitingsweg met goede doorstroming en passend in de landschapsstructuur - Opknaptbeurt openbare ruimte, vergroening	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmrdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Bestuursvorming raad NVU in april 2020
B	Grondzaken: Eigendom RVB overdragen aan eindbeheerder - Eigenaar RVB draag over aan Gooise Meren, NGO's en particulieren	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmrdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Bestuursvorming raad NVU in april 2020
B	Verleggen kabels en leidingen langs de verlegde Mariahoeveweg - Aanleg van een nieuw nutstrace - Gebruik maken van de verleggingsregeling	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmrdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Bestuursvorming raad NVU in april 2020
B	Aanleggen fietspad en rotonde rondom Mariahoeveweg - Vrijliggend Fietspad Spieringbrug – Herengracht – Mariahoeveweg - Regionale fietsnetwerk compleet maken inclusief veilig kruispunten (rotondes of VRI)	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmrdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Bestuursvorming raad NVU in april 2020
B	Herstel open polderlandschap Schootsvelden - Verwijderen oude Mariahoeveweg incl. herstel sloten ter plaatse - Bomen planten en inzetten voor versterking structuur landschap	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmrdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Bestuursvorming raad NVU in april 2020

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatuatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

B	Basis parkeerplaats P2 - Aanleg van 196 openbaar toegankelijke parkeerplaatsen passend in de landschapsstructuur. De verlaagde parkeerplaats herstelt het vrije zicht op de vestingstad Muiden. - Ruim en groen opgezette parkeerplaats: goed verhard, gratis en permanent	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Overloop parkeerplaats P2 + reservering uitbreiding - Aanleg 136 extra parkeerplaatsen t. b. v. grote evenementen. - Verkeermen reservering met nevengebruik voor landijsbaan. - Ruim en groen opgezette parkeerplaats: goed verhard, gratis en permanent; plekopvang, groen en half verhard	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden, ontwikkelvisie en handboek VmndVM, Landschapsplan Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Aansluiten Herengracht - Aansluiting Herengracht (30km) in bestaand trace	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden, ontwikkelvisie en handboek VmndVM, Landschapsplan Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Verleggen Herengracht met herstel vestinggracht Fort H - Herstel historische entree met oorspronkelijk tracé Herengracht en herstel van de vestinggracht. Faciliteren uitbreidingsplannen Fort H (restaurant, parkeren en haven)	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden, ontwikkelvisie en handboek VmndVM, Landschapsplan Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Impassing Fata Morgana - Landschappelijke aankleding en impassing Fata Morgana met voldoende ruimte voor verlegde Mariahoeveweg.	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden, ontwikkelvisie en handboek VmndVM, Landschapsplan Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Inrichting TOP met start-eindpunt P2- Fort H - Representatieve entree van Muiden met informatie, zitgelegenheden en heldere routing.	Concept Nota van Uitgangspunten Schootswelden, ontwikkelvisie en handboek VmndVM, Landschapsplan Schootswelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
B	Verrijken bosrand Mariahoeve - Verbeteren het gebruik van het bos met goede paden, sport en spel, aanleg beplanting (voedselbos).	Integraal beheer- en onderhoudsprogramma BORG	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DDO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaalocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

B	Duurzaam beheer Schootsvelden	Concept Nota van Uitgangspunten Schootsvelden, ontwikkelvisie en handboek VmdVM, Landschapsplan Schootsvelden	Gemeente/Stuurgroep Gooi en Vechtstreek	Ontwerpfase VO/DO in 2020 Uitvoering vanaf 2021	Gemeente/ Regio en Provincie. Uitvoeringskrediet aanvragen op basis van DO 2021.	Besluitvorming raad NVU in april 2020
A	Ecologische verbindingen in schootsvelden en Vechtoevers aanleggen <ul style="list-style-type: none"> - Uitreedplaats Vechtoever, ecoduiders onder Herengracht, entree P2 en Mariahoeveweg Inclusief beleid van dieren en aanleg natuurvriendelijke sloten 					
A	Belevingspad Schootsvelden aanleggen <ul style="list-style-type: none"> - Recreatief voetpad met informatievoorziening schootsvelden. 					
A	Snel fietspad langs vesting Muiden					
A	Bestemmingsplan Nooitgedacht 106 <ul style="list-style-type: none"> - Tuinderij (volksstuifjes al aanwezig) 	Input gemeente				
A	Haalbaarheidsonderzoek: initiatief Noord-oostzijde Spieringbrug verkennen en Tracébesluit optimaliseren <ul style="list-style-type: none"> - Verkenning locatie Binnenhaven en zeeverkeners 		Gemeente/Stuurgroep			Inpasbaar in Schootsvelden
A	Burgerinitiatief Skate voorziening Mariahoeve verkenning					
Schootsvelden Zuidwest						
A	Optimale inrichting Waterlandtak	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en vechtstreek, Provincie uitvoerder namens RWS	Ontwerpfase en uitvoering (quickwins)	Financiën RWS	
A	Landschappelijk inpassing parkeerplaats P1	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en Vechtstreek en gemeente Gooise Meren	Ontwerpfase en bestemmingsplan	Deels programma VmdVM en exploitatie brandweer	
A	Herstel vorm buitenplaats Muiderbos	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en Vechtstreek en gemeente Gooise Meren	Ontwerpfase en bestemmingsplan	Deels programma VmdVM en exploitatie brandweer	
A	Ecologische verbinding Bloemendalerpolder- Baai van Ballast					
A	Duurzaam beheer Waterlandtak Bloemendalerpolder					
A	Fietsverbinding Muiden-Weesp <ul style="list-style-type: none"> - Via de Krijgsman, P&R en Weespersluis naar Weesp 					Op korte termijn mogelijk

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

A	Fiets en wandelroutes door het ecologische Waterkantak- gebied doorlopend naar het gebied het zuiden van de A1	Input Stadsraad	Initiatief zonder draagvlak bij provincie of RWS			Samenhangend met kustvisie/mobiliteitsvisie
A	Wandel- en fietspad langs de Vechtoever (westzijde) naar Hoogerlust	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS			
A	Ecopassages	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS	Reeds uitgevoerd		
A	Natuurlijke westoever Vecht	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden	Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS			
B/A	Vernieuwing Brandweer <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding brandweer naast de P1 en herinrichting openbare ruimte bestaande locatie. (Makelaar bouwt nieuw kantoor op bestaande locatie). Herinrichting P1 en aanhelen Muiderbos (valt onder Verder met de Vesting) 	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West	Gemeente			
A	Aanleggen aparte wandel- en fietspaden over de Spieringbrug en een nieuw wandel- en fietspad vanaf de Spieringbrug, direct langs begraafplaats naar Muiden	Input Stadsraad				Samenhangend met kustvisie/mobiliteitsvisie
Vesting West						
B	Opwaarderen van het wandelpad langs de westoever van de Singelgracht	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West				
B	Verkeersveilige aanpassingen Weesperweg <ul style="list-style-type: none"> Verkeersveilig maken wandel- en fietspad, bushalte en autoweg op en nabij de Weesperweg, mogelijke herinrichting wegpriofiel in toekomst a.h.v. ontwikkelingen de Krijgsman. Hiervoor moet ruimte (in de breedte) worden gereserveerd. 	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West				Discussie: Ontsluiting Krijgsman niet via Weesperweg, maar via de nieuwe ontsluitingsweg. De breedte niet aanpassen, fietspad naar een kant brengen, wandelpad beperken. 30 km weg van maken?
B	Versterken / herstellen zichtlijnen Vesting <ul style="list-style-type: none"> Versterken dan wel herstellen van zichtlijnen naar de Vesting(-wallen) op essentiële posities, zoals de kop van Bastion XI. 	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West				
B	Behouden / versterken doorzichten tussen woonboten <ul style="list-style-type: none"> Behouden en versterken van doorzichten op de vesting tussen woonboten door, ook ter voorkoming van 'aan elkaar kleven' woonbootlocaties. 	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West				

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

B	Scheiden private tuinen - Scheiden van private tuinen van openbaar gebied door middel van een groene afscheiding die tussen de 1,80 en 2,00 hoog is.	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West					
B	Straatmeubilair en toegangspoorten vormgeven - Vormgeven van straatmeubilair en toegangspoorten in een eenheid en passend bij herstel van de Vestiging.	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West					
B	Herbestemming en herinrichting locatie Brandweer - Makelaair bouwt een nieuw kantoor	Landschappelijke- en stedenbouwkundige visie Muiden Zuid-West					
Vesting Oost / Muiderslot							
U	Vestinggebouwen - Gebouwen andere functies geven, zorgen voor levendigheid	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS Muiden, ontwikkelvisie en handboek VmdVM, Herstelplan Oostelijke vestingwallen	Gemeente (u), Stuurgroep Gooi en Vecht		Beheerfase	Programma VmdVM	Reeds uitgevoerd
U	Herstel oostelijke vestingwallen - Oevers en taluds versterken - Plateaus aftopen	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS Muiden, ontwikkelvisie en handboek VmdVM, Herstelplan Oostelijke vestingwallen	Gemeente (u), Stuurgroep Gooi en Vecht		Uitvoeringstfas	Programma VmdVM	
U	Herinrichting Vestingplein - Pleinverharding - Straatmeubilair - Groen - Veerkeiligheid verbeteren - Entree Muizenfort - Verplaatsing snackbar	Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Stuurgroep Gooi en vechstreek, Provincie uitvoerder namens RWS Muiden, ontwikkelvisie en handboek VmdVM, Herstelplan Oostelijke vestingwallen	Gemeente (u), Stuurgroep Gooi en Vecht		Ontwerpfase	Programma VmdVM	
Centrum en omliggende wijken							
A	Kwaliteitsimpuls / herinrichting Amsterdamsstraat / Naarderstraat / Sluisstraat incl. Zijstraten - De kwaliteit van Muiden moet tot uiting komen in de openbare ruimte en de invulling van de panden. - Straten moeten gaan dienen als economische en ruimtelijke dwarsassen.	Uitwerking Havenvisie	Gemeente, ondernemers, initiatiefnemers				
B	Bestemmingsplan Weesperstraat 82 (achter restaurant Gieling)	Input gemeente					
U	Schoutenwerf woningen - 42 woningen aan de haven realiseren	Website Schoutenwerf					Status: verkoop

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

B	Nieuwbouw/(her)ontwikkeling sociale woningbouw voormalige locatie gemeentehuis - Op de locatie komen sociale huurappartementen.						
A	Terrain Lengers en Dufour ontwikkelen t.b.v. Scheepsgereelateerde bedrijven	Input Stadsraad					
A	Kazerne herinrichten als 'Community centre' - De kazerne inrichten als een ontmoetingsplaats voor iedereen	Input Stadsraad					
U	Groot onderhoud Vesting Oost/Mariahoeve - Definitief ontwerp (openbaar groen, riolering, verlichting)	Rioolrenovatie Mariahoeve / input gemeente	Gemeente			Uitvoering 2020-2021	
U	Groot onderhoud Vesting West	Input gemeente	Gemeente			Uitvoering 2022	
U	Groot onderhoud Zuidwest	Input gemeente	Gemeente			Uitvoering 2023	
U	Herinrichting Zuidpolderweg	Input gemeente	Gemeente			Uitvoering 2022	
A	Heronwikkeling Noordwest - Seniorenwoningen Prinses Irenestraat	Input gemeente					
A	Verkoop Brugwachterswoning entree Muiden oost - Onderzoeken nieuwe invulling	Input kustvisie					
A	Aanlichten kerk en Grote Zeesluis	Input kustvisie/Stadsraad					
Haven / waterfront							
A	Jeugdzeilen Muiderslot - Noordelijke Vestinggracht - Helling realiseren - Creëren extra ligplaatsen	Uitwerking Havenvisie	KNZ & RV				
A	Grote Zeesluis en directe omgeving herstellen in oude staat	Input Stadsraad					
A	Naarden buiten de vesting: 'ronde Muiden-Naarden-Muiden' - Nieuwe vaarverbinding tussen het Gooinmeer en de Naardertrekvaart - Mogelijkheid tot varen van het rondje - Impuls voor waterrecreatie	Uitwerking Havenvisie					Alleen als er een bypass gemaakt kan worden
A	Muidertrekvaart beperken voor kleinere schepen en sloepen - Van vijftien naar twaalf meter	Uitwerking Havenvisie					- Alleen betaalbaar met bypass of afhalen naar F-klasse - Vaarprofiel ten gunsten van ligplaatsen - Eerst bodem op explosieven uitbaggeren?

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achtergrondlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

A	<p>Noorderveste route</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vaarverbinding tussen Naarden en Muiden zal beter worden, waardoor er meer sloepen zullen gaan varen in de zuidelijke Vestinggracht. Dit zal echter zorgen voor problemen met de ophaalbrug en de beweging door het centrum heen zal verslechteren. Daarom moet de vaarroute worden aangepast naar de noordelijke Vestinggracht 	Uitwerking Havenvisie					Baai van Ballast is Natura 200, vogelrustgebied en moet zo blijven
A	<p>Werk-/jachthaven Baai van Ballast</p> <ul style="list-style-type: none"> - Economische impuls voor de Baai - Behoud van silhouet Muiden - Duurzaamheidsproject KNSF in ecologische zone 	Uitwerking Havenvisie					
A	<p>Veerdienst driehoek Muiden - Pampus - Hollandse Brug</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muiden beter bereikbaar voor toeristen - Parkeerdruk vermindert 	Uitwerking Havenvisie					
A	<p>Beheer recreatie-eilanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorzieningen toevoegen (toiletten, afvalcontainers etc.) - Aantrekkelijker en schoner maken 	Uitwerking Havenvisie					
A	<p>Bed & Breakfast schepen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Westoever van de Vecht, ten noorden van de A1 - B&B bestaande uit sleepboten die niet meer kunnen varen - Overnachtingsmogelijkheden bieden - Geen horeca - Erfpachtconstructie Watermet en deels eigen grond 	Uitwerking Havenvisie					
A	<p>Uitbreiden strand Westbatterij</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moet ervoor zorgen dat Muiden een aantrekkelijkere woonplaats wordt - Horecavoorziening - Parkeerplaats voor kort parkeren - Meerere kleine natuurstrandjes (wordt in kustvisie meegenomen) 	Uitwerking Havenvisie					Discussie: Geen kleine strandjes maken, maar een groot strand bij Westbatterij. Water is Natura 2000 en een vogelrustgebied.
A	<p>Gescheiden wandel- en fietsroutes op de natuurboulevard langs het IJ-meer</p>	Input Stadsraad					
A	<p>Herontwikkeling terrein KNZ & RV Noord kop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernieuwing haven - Nieuwe terreinindeling - Herindeling en vernieuwing steigers 	Uitwerking Havenvisie	KNZ & RV			Eigen middelen	Groei van 1250 naar 1600 leden (parkeerproblematiek + modernisering en uitbreiding benodigd). Concept landschapsplan is gereed.
A	<p>Onderzoeken nieuwe locatie Zeeverkeners aan het water</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noord kop of Binnenhaven? 	Input Stadsraad					

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

A	Invoeren brug regime van boten uit de krijgsman door de Singelgracht	Input Stadsraad				Bewaken privacy bewoners
A	Ligplaatsen Ontwikkeling Binnenhaven <ul style="list-style-type: none"> - Afgraven door aannemer van de A1 - Watersport Vereniging Muiden (WSV) zou dit graag willen - Goede economische ontwikkeling Muiden gezien uitbreiding passantenverkeer - Extra ligplaatsen voor passanten en bewoners 	Uitwerking Havenvisie	Fort H, Zeeverkenner's, roeverijgingen			
A	Ligplaatsen in de Muidertrekvaart <ul style="list-style-type: none"> - Zowel voor passanten als voor inwoners 	Uitwerking Havenvisie				- Vaarprofiel ten gunsten van ligplaatsen - Eerst bodem op explosieven uitbaggeren?
A	Ligplaatsen in Vestinggracht <ul style="list-style-type: none"> - Plekken in zuidelijke gracht liggen meteen op route sloopenetwerk - Groot aantal 	Uitwerking Havenvisie				
A	Passantenplaatsen Herengracht-Zuid <ul style="list-style-type: none"> - Dicht bij het centrum, van belang voor passanten die kort willen verblijven in Muiden - Bruine Vloot die vaart voor de Sluis/germeentehuis. Vloten die niet varen verplaatsen naar achter de Sluis (karakteristiek beeld behouden) - Aanpassingen aan de wal zijn nodig, aangezien deze hoog is 	Uitwerking Havenvisie				
A	Ligplaatsen aan de oostzijde van de Vecht t.p.v. A1 <ul style="list-style-type: none"> - Mogelijk te realiseren tijdens herontwikkeling van het gebied - Langsteiger realiseren met boxen voor ligplaatsen 	Uitwerking Havenvisie				
A	Uitbreiden steiger Stichting Jachthaven <ul style="list-style-type: none"> - Direct ten zuiden van de huidige jachthaven 20 meter extra toewijzen aan de stichting, zo ontstaat er extra ruimte voor ligplekken, pal in het centrum. - Kunnen profiteren van voorzieningen en beheer van stichting 	Uitwerking Havenvisie				
A	Ligplaatsen Schoutenwerf <ul style="list-style-type: none"> - Circa 30 plaatsen - Plekken voor inwoners - Geen extra parkeerplaatsen 	Uitwerking Havenvisie				
A	Uitbreiding ligplaatsen Vestinggracht Zuid en Balkengat <ul style="list-style-type: none"> - Plekken efficiënter indelen, zo ontstaat er ruimte voor meer ligplaatsen 	Uitwerking Havenvisie	Fort H, Balkengat, WSM			

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

	- Herinrichten Balkengat						
A	Uitbreiden sloepenhaven bij Fort H en realiseren sloepenhaven Muizenfort <ul style="list-style-type: none"> - Herstellen zuidelijke gracht - Aanlegsteiger bij Muizenfort voor 5 à 6 sloepen 	Uitwerking Havenvisie	Fort H			Onderzoeken of Noordelijk bypass langs Muiderstot mogelijk is	
A	Trailenhelling realiseren voor sloepen	Input Stadsraad					
A	App maken voor overzicht van ligplaatsen	Input Stadsraad					
Buttergebied							
U/A	Bestemmingsplan Hoogerlust, ontwikkeling zorglandgoed Vecht <ul style="list-style-type: none"> - Kinderdagverblijf - Horeca: restaurant, buitenterras vergaderruimte etc. - Uitbreiding zorgboerderij - Parkeren (genoeg voor haalbaarheid exploitaties) 	Input gemeente	KNSF, Hoogerlust B.V.	In ontwikkeling (nu uitvoering zorgwoningen)			
Muiden algemeen							
A	Kenbaar maken met borden bij entree Muiden: 'Auto te gast in Muiden' en Gratis parkeren op P1 en P2' en betere verwijzing naar Muiderstot en Pampusboot	Input Stadsraad					
A	Verbijzondering entrees en rotondes Muiden <ul style="list-style-type: none"> - Fraaie beplanting - Locaties: Fort H, Vestingplein, Fernanplantsoen, Amsterdamsepoortbrug 	Input Stadsraad					
A	Busverbinding Muiden-Weesp <ul style="list-style-type: none"> - Via P&R, Amsterdamsestraatweg, Amsterdamsestraat langs verkeersbruggen Krijgsman 	Input Stadsraad					
A	Integraal harmoniseren en upgraden van de bebording in Muiden op een stijlvolle wijze	Input Stadsraad					
A	Fietspaden verbreden of verbeteren, fietsenstallingen realiseren, fietspaden beter verlichten	Input Stadsraad					
A	Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers t.b.v. centrum	Input Stadsraad					
A	Wandel en fietsroutes opnemen op alle digitale kaarten van Muiden en omgeving (VVV e.d.).	Input Stadsraad					
A	Voorzieningen op overstappunten voor fietsers die met een veerboot verder willen visa versa <ul style="list-style-type: none"> - Laadpalen - Fietsenstallingen 	Input Stadsraad					

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatllocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.

U = Uitvoering B = Ter besluitvorming A = Ambitie / doelstelling

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied, dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaalocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.